



Kino na wyspie

Warsztaty partycypacyjne dla niesłyszących



Projekt w pigułce

1. **Punkt wyjścia:** stworzenie oferty edukacyjnej specjalnie dedykowanej dzieciom i młodzieży niesłyszącym
2. **Partnerstwo lokalne:** Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT oraz Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących na Śródcie
3. **Temat:** projekt łączy w sobie edukację na rzecz dziedzictwa lokalnego oraz edukację filmową
4. **Aktywność:** projekt opiera się na aktywności jego uczestników – efekt finalny jest wynikiem pracy i zaangażowania dzieci i młodzieży podczas warsztatów
5. **Intensywność:** łącznie zaplanowano prawie 100 godzin warsztatów!
6. **Elementy podsumowujące:** seminarium o uczestnictwie osób niesłyszących i niedosłyszących w kulturze oraz publikacja PDF po projekcie dostępna na licencji Creative Commons.



Cel projektu

Rozwijanie kreatywności i twórczego myślenia (z uwzględnieniem tematyki dziedzictwa lokalnego), stanowiące wsparcie w podnoszeniu własnej wartości oraz wiary w swoje możliwości, a także służące wyrównywaniu szans edukacyjnych w dostępie do oferty kulturalnej.


Elementy składowe projektu

Charakter działania:	Termin:
Działanie 1. Przygotowanie merytoryczne projektu	01.08.-31.08.14
Działanie 2. Przeprowadzenie warsztatów	01.09.-15.10.14
Działanie 3. Prezentacja wyników warsztatów na forum szkoły	15.10.-27.10.14
Działanie 4. Seminarium podsumowujące projekt	14.11.-03.12.14
Działanie 5. Ewaluacja projektu i jego podsumowanie	01.12.-31.12.14

Działanie 1. Przygotowanie merytoryczne projektu


01.08.-31.08.2014

1. Spotkanie zespołu roboczego: rozdzielenie prac, wyznaczenie wspólnych celów i sposobów realizacji.
2. Przygotowanie szczegółowej koncepcji poszczególnych modułów zajęć przez każdy z podmiotów (przy wzajemnej współpracy).
3. Przygotowanie scenariuszy zajęć przez każdy z podmiotów (przy wzajemnej współpracy).
4. Spotkanie zespołu roboczego: weryfikacja spójność zrealizowanych koncepcji i zatwierdzenie ich kształtu.



Działanie 2. Przeprowadzenie warsztatów

01.09.-15.10.2014



Działanie 2. Przeprowadzenie warsztatów (2)

01.09.-15.10.2014

Elementy składowe warsztatu filmowego (Moduły III-VII)

Moduł III: Wprowadzenie - wrażenia po wcześniejszych warsztatach, wstępny wybór tematów, podstawy konstrukcji scenariusza, próba adaptacji tematów do scenariusza, wstępne koncepcje etiud.

Moduł IV: Dyskusja nad koncepcjami przedstawionymi przez uczestników warsztatów. Ostateczny wybór dwóch najlepszych koncepcji. Podział koncepcji pomiędzy 2 grupy. Stworzenie scenariuszy przez każdą grupę.

Moduł V: Teoria pracy ze sprzętem na planie filmowym, elementy praktyczne. Omówienie poszczególnych ról na planie filmowym. Podział ról pomiędzy uczestników warsztatów. Zaplanowanie dnia zdjęciowego.


Moduł VI: Zdjęcia, filmowanie historii, oddanie zarejestrowanego materiału.

Moduł VII: Prezentacja pierwszych wersji etiud, dyskusja, wniesienie uwag przez uczestników warsztatów.

Działanie 3. Prezentacja projektu na forum szkoły

15.10.-27.10.2014


1. Uroczysta premiera etiud, na którą zaproszeni zostaną wszyscy uczniowie z OSW oraz rodzice uczestników projektu.
2. Działanie ma wzmocnić w uczestnikach poczucie wartości, poczucia bycia docenionym i dumnym z wykonania własnej pracy.
3. Ważnym elementem jest także integracja pomiędzy uczniami różnych etapów edukacyjnych uczących się w OSW.



Działanie 4. Seminarium podsumowujące projekt

14.11.-03.12.2014


1. Na zakończenie projektu odbędzie się seminarium, którego zadaniem będzie zaprezentowanie rezultatów oraz pobudzenie do dyskusji o udziale osób niesłyszących w edukacji kulturalnej.
2. W seminarium wezmą udział metodycy, osoby pracujące na co dzień z młodzieżą niesłyszącą, przedstawiciele fundacji pracujących na rzecz osób z niepełnosprawnością. Zaproszeni zostaną także dziennikarze.
3. Wszyscy prelegenci przygotowują swoje wystąpienia również w formie pisemnej, tak aby mogły stanowić bazę merytoryczną do publikacji poprojektowej.



Działanie 5. Ewaluacja projektu i jego podsumowanie

01.12.-31.12.2014


1. W działaniu tym przeprowadzone zostaną:
 - podsumowanie projektu,
 - wyciągnięcie wniosków na przyszłość,
 - opracowanie merytoryczne materiałów po projekcie, w tym omówienie projektu, opis etiid wykonanych przez uczniów oraz redakcja tekstów wystąpień wygłoszonych podczas seminarium
2. Materiały zostaną oddane do korekty, opracowane graficznie i złożone do formy publikacji poprojektowej w pliku PDF, dostępnym do bezpłatnego pobrania ze strony internetowej Organizatora oraz Współorganizatora na licencji Creative Commons.



Koordynator projektu Kontakt

Renata Pernak
Biuro Edukacji
Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT

tel. 61 64 77 626
e-mail: renata.pernak@trakt.poznan.pl



Organizatorzy, Partnerzy...

Centrum Turystyki Kulturowej

TRAKT

www.poznan.pl/trakt



Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Ministerstwo
Kultury
i Dziedzictwa
Narodowego.